

REPUBLICQUE FRANCAISE

DEPARTEMENT DU NORD

ARRONDISSEMENT D'AVESNES/HELPE

**NOMBRE DE MEMBRES**

<b><u>En Exercice</u></b>	<b><u>Présents</u></b>	<b><u>Votants</u></b>
69	52	58

**DATE DE LA CONVOCATION**

19/09/2024

**DATE D'AFFICHAGE****DEPOT EN PREFECTURE**

08 OCT. 2024

**Autorisation du président à signer un avenant n°1 au lot n°1 Terrassement, traitement de sol, travaux VRD du marché de travaux d'extension de la ZAE de la vallée de l'Aunelle**

**COMMUNAUTE DE COMMUNES  
DU PAYS DE MORMAL**
**SEANCE DU 2 OCTOBRE 2024**

L'an deux mil vingt-quatre, le 2 octobre, à dix-huit heures et trente minutes, le conseil de la communauté de communes du Pays de Mormal s'est réuni en session ordinaire, à la fabrique de Mormal à Wargnies le Grand, après convocation légale, sous la présidence de Monsieur Jean-Pierre Mazingue.

**Etaient présent(e)s :** M.Philippe EUSTACHE, Mme Brigitte ADAM, Mme Chantal SCHWARTZ, Mme Danièle DRUESNES, M.Philippe SARRAUTE, M.André DUCARNE\*, M.Bertrand FLAMENT, M.Jean-Marie COUSIN, Mme Pierrette GUIOST, Mme Hélène DUMORTIER, Mme Marie-Pierre SORIAUX, M.Gautier MEAUSOONE\*, M.Denis LEFEBVRE, M.Benoit GUIOST, M.Alain GERARD, M.Nicolas RUTER, M.Yves LIENARD, M.Anthony VIENNE, M.Yohann LECERF, M.Stéphane LATOUCHE, Mme Catherine HENNEBERT, M.François ERLEM, Mme Françoise DUPUIITS, M.Francis DUPIRE\*, Mme Nathalie MONIER, Mme Marie-Sophie LESNE, M.Frédéric DEVILLERS, Mme Martine LECLERCQ, M.Freddy DOLPHIN, M.Jean-Claude BONNIN, M.Alain MICHAUX, M.Jean-Noël BRICHANT, M.Dominique QUINZIN, M.Frédéric ROMAIN, M.François RONCHIN, M.Jean-Louis BAUDEZ, Mme Valérie COCHEZ, M.Jean-Pierre MAZINGUE, Mme Roxane GHYS, M.François LERNOULD, M.David BEAUMONT, M.Jean-Baptiste GUIOT, M.Jean-Pierre NOEL, M.Pascal BLAIRON, M.Claude BLOMME, M.Patrick PIANA\*, M.Thierry SOSZYNSKI, Mme Magali SAUCEZ\*, M.Elio PELINI, Mme Zahra GHEZZOU, M.André FREHAUT, M.Didier ROGEAU

**Etaient excusé(es) :** M.Guillaume LESOURD, M.Dominique FONTAINE, Mme Delphine PERTUZON, Mme Nathalie VINCENT, Mme Alexandra LERCH, Mme Sabine KOLASA, M.Frédéric CARRE, M.Luc BERTAUX, M.Jean-Philippe MICHEL, M.Amar GOUGA, Mme Catherine MOREL,

**Etaient excusé(e)s et remplacé(e)s :** M.Henry-Louis BOURGOIS, M.Georges BROXER, M.Vincent DUSSART, Mme Anita LEFEVRE, Eric HIROUX, Mme Chantal JACMAIN,

**Etaient excusé(e)s avant donné procuration :** Mme Francine CAUCHETEUX, M.René QUINZIN, M.Christophe LEGROUX, Mme Carine FREHAUT, Mme Marie DUBOIS, M.Olivier YZANIC,

\*M.Gautier Meausoone a pris part au vote à partir de la délibération 80-2024,

\*M.Francis Dupire a pris part au vote à partir de la délibération 81-2024,

\*Messieurs André Ducarne et Patrick Piana sont partis après le vote de la délibération 89-2024,

\*Mme Magali Saucez est partie après le vote de la délibération 90-2024.

## Délibération n°87-2024

**Objet : Autorisation du président à signer un avenant n°1 au lot n°1 Terrassement, traitement de sol, travaux VRD du marché de travaux d'extension de la ZAE de la vallée de l'Aunelle**

Il est exposé au conseil communautaire ce qui suit :

Chers collègues,

La communauté de communes du Pays de Mormal a conclu un marché passé selon procédure adaptée pour les travaux d'extension de la ZAE de la vallée de l'Aunelle.

Par la délibération n°11-2024 en date du 07 février 2024, le lot n°1 Terrassement, traitement de sol, travaux VRD du marché cité ci-dessus a été attribué à l'entreprise COLAS - MONTARON pour un montant forfaitaire de 522 037.69 € H.T.

Au cours de l'exécution du marché des modifications ont été rendues nécessaires.

Ainsi, la conclusion d'un avenant est nécessaire afin d'acter les modifications suivantes :

-La suppression des prestations du chapitre VI-Travaux électriques – Travaux qui seront réalisées sous maîtrise d'ouvrage Enedis en tranchée ouverte par la CCPM, soit une moins-value d'un montant de 23 467,33 € HT.

- La modification de la section du busage du fossé en place par un ouvrage-cadre de section intérieure 60x120cm consécutivement à la mise en service prochaine d'une buse sous la RD649 par la Voirie Départementale, soit une plus-value d'un montant de 53 713,76 € HT.

L'avenant a donc pour effet d'augmenter le montant du marché de 30 246.43 € H.T. soit une augmentation de 5.79%

Il est proposé au conseil communautaire :

- D'autoriser le président à signer l'avenant n°1 au lot n°1 Terrassement, traitement de sol, travaux VRD du marché de travaux d'extension de la ZAE de la vallée de l'Aunelle ayant pour effet d'augmenter le montant du marché de 30 246.43 € H.T.
- D'autoriser le Président de la Communauté de Communes du Pays de Mormal à signer tout document y afférent

**AYANT entendu l'exposé de son rapporteur,**

**Après avoir délibéré,**

**Le Conseil Communautaire par,**

VOIX POUR	VOIX CONTRE	ABSTENTIONS
58		

### Décide de :

- D'autoriser le président à signer l'avenant n°1 au lot n°1 Terrassement, traitement de sol, travaux VRD du marché de travaux d'extension de la ZAE de la vallée de l'Aunelle ayant pour effet d'augmenter le montant du marché de 30 246.43 € H.T.
- D'autoriser le Président de la Communauté de Communes du Pays de Mormal à signer tout document y afférent

Fait et délibéré le 2 octobre 2024

Certifie exécutoire compte tenu :

- De la transmission en Sous-Préfecture le :
- De la publication le :

**08 OCT. 2024**

**08 OCT. 2024**

Le président  
Jean-Pierre MAZINGUE

le secrétaire  
François ERLEM



Envoyé en préfecture le 08/10/2024

Reçu en préfecture le 08/10/2024

Publié le



ID : 059-200043321-20241002-87\_2024DEL-DE