

REPUBLIQUE FRANCAISE  
 DEPARTEMENT DU NORD  
 ARRONDISSEMENT D'AVESNES/HELPE

**COMMUNAUTE DE COMMUNES  
 DU PAYS DE MORMAL**

<b><u>NOMBRE DE MEMBRES</u></b>		
<b><u>En Exercice</u></b>	<b><u>Présents</u></b>	<b><u>Votants</u></b>
<b>69</b>	<b>52</b>	<b>55</b>
<b><u>DATE DE LA CONVOCATION</u></b> 23/01/2025		
<b><u>DATE D’AFFICHAGE</u></b> <b>12 FEV. 2025</b>		
<b><u>DEPOT EN PREFECTURE</u></b> <b>12 FEV. 2025</b>		
<b>Objet : Autorisation du président à signer un avenant n°3 au lot n°1 Terrassement, traitement de sol, travaux VRD du marché de travaux d’extension de la ZAE de la vallée de l’Aunelle</b>		

**SEANCE DU 5 FEVRIER 2025**

L’an deux mil vingt-cinq, le 5 février, à dix-huit heures et trente minutes, le conseil de la communauté de communes du Pays de Mormal s’est réuni en session ordinaire, au carré des saveurs à Maroilles, après convocation légale, sous la présidence de Monsieur Jean-Pierre Mazingue.

**Etaient présent(e)s :** M.Philippe EUSTACHE, Mme Francine CAUCHETEUX, M.René QUINZIN, Mme Chantal SCHWARTZ, Mme Danièle DRUESNES, M.Philippe SARRAUTE, M.André DUCARNE, M.Bertrand FLAMENT, M.Jean-Marie COUSIN, Mme Laëtitia LEMOINE, Mme Pierrette GUIOST, Mme Hélène DUMORTIER, Mme Marie-Pierre SORIAUX, M.Gautier MEAUSOONE, M.Benoit GUIOST, Mme Carine FREHAUT, Mme Sabine KOLASA, M. Alain GERARD, M.Nicolas RUTER, M.Yves LIENARD, M.Anthony VIENNE, M.Yohann LECERF, Mme Catherine HENNEBERT, M.François ERLEM, Mme Françoise DUPUIITS, M.François DUPIRE, Mme Nathalie MONIER, Mme Marie-Sophie LESNE, M.Frédéric DEVILLERS, M.Amar GOUGA Mme Martine LECLERCQ, M.Freddy DOLPHIN, Mme Marie-Camel POTIEZ, M.Jean-Noël BRICHANT, M.Dominique QUINZIN, M.Frédéric ROMAIN, Mme Valérie COCHEZ, M.Jean-Pierre MAZINGUE, Mme Roxane GHYS, M.François LERNOULD, M.David BEAUMONT, M.Jean-Baptiste GUIOT, Mme Anita LEFEVRE, M.Claude BLOMME, , M.Patrick PIANA, M.Thierry SOSZYNSKI Mme Chantal JACMAIN, Mme Zahra GHEZZOU, M.André FREHAUT, M.Olivier YZANIC, M.Bernard BEAUFORT, M.Romain, MAGY

**Etaient excusé(es) :** M.Henry-Louis BOURGOIS, M.Guillaume LESOURD, M.Dominique FONTAINE, Mme Delphine PERTUZON, Mme Nathalie VINCENT, M.Denis LEFEBVRE, , Mme Alexandra LERCH, M.Frédéric CARRE, M.Luc BERTAUX, M.Jean-Philippe MICHEL, M.François RONCHIN ; M.Jean-Louis BAUDEZ, M.Jean-Pierre NOEL, M.Eric HIROUX

**Etaient excusé(e)s et remplacé(e)s :** M.Christophe LEGROUX, M.Georges BROXER, M.Jean-Claude BONNIN, M.Vincent DUSSART, Mme Catherine MOREL

**Etaient excusé(e)s avant donné procuration :** Mme Marie DUBOIS, M.Stéphane LATOUCHE, M.Alain MICHAUX,

**Délibération n°08-2025**

**Objet : Autorisation du président à signer un avenant n°3 au lot n°1 Terrassement, traitement de sol, travaux VRD du marché de travaux d'extension de la ZAE de la vallée de l'Aunelle**

Il est exposé au conseil communautaire ce qui suit :

Chers collègues,

La communauté de communes du Pays de Mormal a conclu un marché passé selon procédure adaptée pour les travaux d'extension de la ZAE de la vallée de l'Aunelle.

Par la délibération n°11-2024 en date du 07 février 2024, le lot n°1 Terrassement, traitement de sol, travaux VRD du marché cité en objet a été attribué à l'entreprise COLAS - MONTARON pour un montant forfaitaire de 522 037.69 € H.T.

Par la délibération n°87-2024 en date du 02 octobre 2024, le conseil communautaire a autorisé la signature d'un premier avenant permettant d'acter différentes modifications, qui ont engendré une hausse de 30 246.43 € HT.

Par la délibération n° 121-04 en date du 11 décembre 2024, le conseil communautaire a autorisé la signature d'un deuxième avenant ayant pour effet d'augmenter le montant du marché de 1 042.57€ H.T.

La conclusion d'un troisième avenant est nécessaire afin d'acter les modifications suivantes :

- La suppression d'une place de parking sur le parking existant
- Le remplacement et le scellement d'un tampon EP 40x40
- L'ajout de huit dalles podotactile béton 60x40

L'avenant engendre une augmentation de 2 123€ HT. Ainsi, la somme des différents avenants engendre une augmentation de 6.40 % par rapport au montant initial du marché.

Il est proposé au conseil communautaire :

- D'autoriser le président à signer l'avenant n°3 au lot n°1 Terrassement, traitement de sol, travaux VRD du marché de travaux d'extension de la ZAE de la vallée de l'Aunelle ayant pour effet d'augmenter le montant du marché de 2 123 € HT,
- D'autoriser le président de la communauté de communes du Pays de Mormal à signer tout document y afférent

**AYANT entendu l'exposé de son rapporteur,**

**Après avoir délibéré,**

**Le Conseil Communautaire par,**

VOIX POUR	VOIX CONTRE	ABSTENTIONS
55		

**Décide :**

- D'autoriser le président à signer l'avenant n°3 au lot n°1 Terrassement, traitement de sol, travaux VRD du marché de travaux d'extension de la ZAE de la vallée de l'Aunelle ayant pour effet d'augmenter le montant du marché de 2 123 € HT,
- D'autoriser le président de la communauté de communes du Pays de Mormal à signer tout document y afférent

Fait et délibéré le 5 février 2025

Certifie exécutoire compte tenu :

- De la transmission en Sous-Préfecture le : **12 FEV. 2025**
- De la publication le : **12 FEV. 2025**

Le président  
Jean-Pierre MAZINGUE

le secrétaire  
François ERLEM



Envoyé en préfecture le 12/02/2025

Reçu en préfecture le 12/02/2025

Publié le



ID : 059-200043321-20250212-08\_2025DEL-DE